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Регламент процесса
«Определение возможностей реализации НИР»


1. Общие положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «B6.2.2. Определение возможностей реализации НИР», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Главный инженер.

2. Границы процесса
- Начало процесса
Началом выполнения процесса является получение разработанных требований к НИР.
- Результат процесса
Результатом выполнения процесса является оценка возможностей реализации НИР и данные, необходимые для расчета стоимости НИР.
- Требования к результатам
В течение 8 (Восьми) рабочих дней.
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3. Описание действий процесса
	№
	Код
	Действия
	Организационные единицы
	Требования
	Входы
	Выходы
	ИТ-системы
	Последующие действия и события

	1.
	B6.2.2.1. 
	Оценка производственных мощностей
	- Главный инженер (Исполнитель)
	В течение 2 (Двух) рабочих дней.
	- Требования к НИР 
	- Результаты оценки производственных мощностей 
	- 1С
	- при условии «Мощностей хватает? Да»:
B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР
- при условии «Мощностей хватает? Нет»:
B6.2.2.5. Подготовка и отправка отказа заказчику 

	2.
	B6.2.2.2. 
	Оценка человеческих ресурсов
	- Главный инженер (Исполнитель)
	В течение 2 (Двух) рабочих дней.
	- Требования к НИР 
	- Результаты оценки человеческих ресурсов 
	- 1С
	- при условии «Ресурсов хватает? Да»:
B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР
- при условии «Ресурсов хватает? Нет»:
B6.2.2.3. Поиск соисполнителей

	3.
	B6.2.2.3. 
	Поиск соисполнителей
	- Главный инженер (Исполнитель)
	В течение 5 (Пяти) рабочих дней.
	- Результаты оценки человеческих ресурсов 
	- Результаты поиска соисполнителей 
	
	- при условии «Соисполнителей нашли? Да»:
B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР
- при условии «Соисполнителей нашли? Нет»:
B6.2.2.5. Подготовка и отправка отказа заказчику 

	4.
	B6.2.2.4. 
	Оценка сроков выполнения НИР
	- Инженер (Исполнитель)
	В течение 1 (Одного) рабочего дня.
	- Результаты оценки производственных мощностей 
- Результаты оценки человеческих ресурсов 
- Результаты поиска соисполнителей 
	- Сроки выполнения НИР 
	
	Данные НИР сформированы. Окончание процесса.

	5.
	B6.2.2.5. 
	Подготовка и отправка отказа заказчику
	- Инженер (Исполнитель)
	В течение 1 (Одного) рабочего дня.
	- Результаты поиска соисполнителей 
	- Отказ в выполнении НИР 
	
	Заказчик получил отказ. Окончание процесса.




4. Графическая диаграмма процесса
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